

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ» ГОРОДА РУБЦОВСКА
П Р И К А З**

26.10.2024

№ 467

Об утверждении «Дорожной карты»
организации и проведения ГИА
в г. Рубцовске в 2022 году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Рубцовске в 2022 году

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий (далее - дорожная карта) организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в городе Рубцовске в 2022 году (Приложение).

2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений сформировать дорожные карты по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году в ОУ, в срок до 07.11.2020 разместить документы на официальных сайтах ОУ.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Приложение: в электронном виде.

Начальник



А. А. Мищерин

Данилова Наталья Александровна, 8(38557)96347
Вафина Ирина Александровна, 8(38557)96352



Приложение
к приказу МКУ «Управление образования»
г. Рубцовска
от 26.10.2021 № 467

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в г. Рубцовске в 2022 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2021 году				
1.1.	Рассмотрение итогов ГИА-9 и ГИА-11 в 2021 году и вопросов подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году на совещаниях: - директоров ОУ - заместителей директоров; - муниципальных и школьных методических объединений	Октябрь-ноябрь 2021	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А. Вафина И.А.	Обсуждение результатов, определение задач в разрезе общеобразовательных учреждений и города
1.2.	Участие в окружном совещании «Итоги государственной итоговой аттестации в 2021 году в Алтайском крае»	По плану Министерства образования и науки АК	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	обсуждение результатов, определение задач на 2021 год
1.3.	Участие в селекторных совещаниях и вебинарах, посвященных вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	В течение учебного года	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Определение задач и решение проблем подготовки к ГИА-2022
2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
2.1.	Участие в реализации модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов	В соответствии с графиком АИРО	Куценко С.Н.	График мероприятий по повышению квалификации для

	оценочных процедур для учителей математики и русского языка			учителей русского языка и математики
2.2.	Организация курсов повышения квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по образовательным предметам	В соответствии с графиком АИРО	Куценко С.Н.	График мероприятий по повышению квалификации для учителей
2.3.	Организация курсов повышения квалификации учителей	В соответствии с графиком АИРО	Куценко С.Н.	Повышение профессионального уровня учителей
2.4.	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	В течение 2021-2022 учебного года	ММО, руководители ОУ	Повышение профессионального уровня учителей
2.5.	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах (4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 кл.)	Март-май 2022	Михайлюк Е.И.	Информационные письма в ОУ
2.6.	Организация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	По отдельному плану	Данилова Н.А., Куценко С.Н.	Повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающие низкие образовательные результаты
2.7.	Участие в вебинарах по повышению качества предметного образования	Ежемесячно	Куценко С.Н., Запрягаев Р.А.	Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов

2.8.	Участие в мероприятиях трансляции эффективных педагогических практик: - круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); - методические семинары, семинары-практикумы	По отдельному плану	Куценко С.Н.	Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.9.	Размещение на страницах отделений муниципальных МО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, проблеме организации исследовательской деятельности учащихся	Ежемесячно	Руководители ММО	распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов
2.10.	Организация проведения репетиционного итогового сочинения в 11-х классах	С 20.10 по 15.11.2021	Вафина И.А., Осипова Е.М., руководители ОУ	Выявление проблем при написании сочинения у учащихся 11 классов
2.11.	Проведение тренировочных ЕГЭ на базе ППЭ	По графику Министерства образования и науки АК	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А., Члены ГЭК, руководители ППЭ	Отработка процедуры проведения экзамена
3. Нормативно-правовое обеспечение				
3.1.	Организация межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА	Апрель 2022	Вафина И.А.	Направление информационных писем

3.2.	Подготовка нормативных правовых актов МКУ «Управление образования» г. Рубцовска в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края по организации и проведению: ГИА-9: направление в Министерство образования и науки Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (уполномоченные представители ГЭК-9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее-ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); утверждение перечня ППЭ; приказ от проведения государственного выпускного экзамена для обучающихся г. Рубцовска, освоивших программы основного общего образования; ГИА-11: назначение лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2022 году; выявление выпускников для сдачи государственного выпускного экзамена; формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (представители ГЭК-11, руководители	По мере поступления нормативно-правовых документов федерального и краевого уровня	Данилова Н.А. Вафина И.А., Запрягаев Р.А.	Подготовка к проведению и проведение ГИА-2022 в соответствии с нормативно закрепленными требованиями
------	--	---	---	--

	пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); выявление выпускников для сдачи экзаменов в досрочный и дополнительный периоды; ходатайства и приказы о проведении ГИА-11 в досрочный и дополнительный периоды; ходатайства и приказы о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования			
3.3.	Ознакомление участников ГИА-9 с правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края: об утверждении порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку; об утверждении сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-9; об утверждении мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку; об утверждении сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам;	По мере поступления нормативно-правовых документов федерального и краевого уровня	Данилова Н.А. Вафина И.А., Запрягаев Р.А.	Подготовка писем, приказов МКУ «Управление образования» г. Рубцовска по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9

	об утверждении списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА- 9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы) об утверждении графика рассмотрения апелляций ГИА-9			
3.4.	Ознакомление участников ГИА-11 с правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края: о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11; об утверждении мест подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении); о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения; о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2022 году	По мере поступления нормативно-правовых документов федерального и краевого уровня	Данилова Н.А., Вафина И.А., Запрягаев Р.А.	Подготовка писем, приказов МКУ «Управление образования» г. Рубцовска по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-11
3.5.	Проведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА-9 и ГИА -11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края	В течение учебного года	Мищерин А.А., Данилова Н.А.	Утвержденные муниципальные нормативные акты

4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА

4.1.	Организация участия в вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА	В течение 2021-2022 учебного года	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА
4.2.	Семинары для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических руководителей ППЭ	Ноябрь 2021- май 2022	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ
4.3.	Организация участия в обучении по проведению ГИА-9 : -уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ ГИА-11 : -членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - организаторов ППЭ	Январь-апрель 2022	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А., руководители ОУ	Готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
4.4.	Организация обучения по проведению ГИА-9 организаторов ППЭ	Январь - апрель 2022	Данилова Н.А., руководители ОУ	Готовность организаторов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
4.5.	Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11	Для ГИА-9: апрель, май 2022; для ГИА-11: февраль-май 2022	Данилова Н.А., руководители ОУ	Отметки в журнале инструктажа

4.6.	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ	Март-июль 2022	Запрягаев Р.А.	Обеспечение консультационной помощи, готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА
4.7.	Обучение граждан, изъявивших желание быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА (тестирование)	Апрель 2022	Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Формирование списка кандидатов на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей ГИА из числа граждан, успешно прошедших тестирование
5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11				
5.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году из числа выпускников ОУ текущего учебного года; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2021 году; лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	До 1 декабря 2021	Запрягаев Р.А., руководители ОУ	Наличие данных об участниках ГИА
5.2.	Сбор предварительных сведений о выборе экзаменов учащимися 9-х и 11-х классов, внесение в РИС ГИА	Октябрь 2022	Запрягаев Р.А.	Формирование РИС ГИА
5.3.	Организация проведения репетиционного итогового сочинения	Октябрь – ноябрь 2021	Данилова Н.А., Вафина И.А., Осипова Е.М.	Проведение итогового сочинения (изложения)

5.4.	Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения и проведения ГИА-9, ГИА-11: - пункты проведения экзаменов; - аудитории ППЭ; - члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - технические специалисты; - участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов; - распределение участников на экзамены по ППЭ; - работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях; - прикрепление работников к ППЭ; - назначение работников ППЭ на экзамены	В соответствии с Порядком проведения ГИА	Запрягаев Р.А.	Своевременность внесения сведений в РИС и их передача на региональный уровень для проведения ГИА
5.5.	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях, на итоговое сочинение в 2022 году	Ноябрь 2021- май 2022	Запрягаев Р.А.	Формирование базы данных выпускников прошлых лет
5.6.	Регистрация выпускников прошлых лет, обучающихся в организациях среднего профессионального образования и в иностранных образовательных организациях, на ЕГЭ в 2022 году	Декабрь 2021-январь 2022	Запрягаев Р.А.	Формирование базы данных выпускников прошлых лет

5.7.	Прием заявок на обучение членов предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА	Ноябрь 2021	Вафина И.А.	Списки экспертов по проверке развернутых ответов участников ГИА
5.8.	Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении). Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС	Ноябрь 2022	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А.	Формирование РИС итогового сочинения (изложения)
5.9.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения)	Декабрь, февраль, май	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А., Вафина И.А., Осипова Е.М.	Допуск учащихся к ГИА-11
5.10.	Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС	Январь 2022	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А.	Формирование РИС итогового собеседования по русскому языку
5.11.	Проведение итогового собеседования по русскому языку	Февраль, март, май 2022	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Допуск учащихся к ГИА-9
5.12.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	Февраль, май 2022	Данилова Н.А., Вафина И.А., Осипова Е.М.	Проведение итогового сочинения (изложения)
5.13.	Прием документов на предоставление права на прохождение ГИА-11 в досрочный период	До 15.02.2022	Вафина И.А., руководители ОУ	Список учащихся
5.14.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период 2022 года: определение ППЭ в досрочный период;	Апрель 2021	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период

	определение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; утверждение списка организаторов ППЭ в досрочный период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России			
5.15.	Прием документов на предоставление права на прохождение ГИА-9 в досрочный период	До 15.03.2022	Вафина И.А., руководители ОУ	Список учащихся
5.16.	Прием заявлений на участие в ГИА-11. Внесение сведений об участниках ГИА-11 в РИС	До 01.02.2022	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А.	Формирование РИС ГИА-9
5.17.	Прием документов для организации ППЭ на дому учащимся 11-х классов	До 01.02.2022	Руководители ОУ, Вафина И.А.	Ходатайство в ГЭК об организации ППЭ на дому
5.18.	Прием заявлений на участие в ГИА-9. Внесение сведений об участниках ГИА-9 в РИС	До 01.03.2022	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А.	Формирование РИС ГИА-9
5.19.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в основной период 2022 года: определение ППЭ в основной период; определение списка лиц, привлекаемых к ГИА в основной период; утверждение списка организаторов ППЭ в основной период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	Апрель 2022 Май – июль 2022	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в основной период
5.20.	Прием документов для организации ППЭ на дому учащимся 9-х классов	До 01.03.2022	Руководители ОУ, Вафина И.А.	Ходатайство в ГЭК об организации ППЭ на

				дому
5.21.	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: организация работы ТПМПК; сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ	В течение года Февраль-март 2022 Во время проведения ГИА	Швец С.Н., Вафина И.А. Руководители ППЭ	Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ
5.22.	Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ	По графику РОН, графику региональных апробаций	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., руководители ППЭ	Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ГИА
5.23.	Подготовка приказов о проведении ГИА в г. Рубцовске	Март-июнь, август-сентябрь 2022	Вафина И.А.	Приказы о проведении ГИА
5.24.	Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА	Май 2022	Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Готовность ППЭ к проведению ГИА
5.25.	Информирование ППЭ о причинах отсутствия учащихся на ГИА. Предоставление ОУ в МКУ «Управление образования» г. Рубцовска об отсутствии участника на экзамене по уважительной причине (при наличии)	В день проведения экзамена	Руководители ОУ	Отчет о явке, ходатайства о переносе экзаменов на резервные дни
5.26.	Мониторинг явки участников ГИА на экзамены	В день проведения экзамена	Вафина И.А.	Ходатайства в ГЭК о переносе экзаменов на резервные дни

5.27.	Прием апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами	В течение 2-х дней после официального объявления результатов ГИА	Руководители ОУ, Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Передача апелляций в конфликтную комиссию
5.28.	Прием заявлений на участие в ГИА в дополнительные (сентябрьские сроки)	Август 2022	Руководители ОУ	Формирование РИС ГИА
5.29.	Получение электронных цифровых подписей членов ГЭК для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	За 1 месяц до начала экзамена	Запрягаев Р.А.	Обеспечение членов ГЭК ЕГЭ для проведения технологических процедур в ППЭ
5.30.	Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, соблюдения Порядка проведения ГИА	Март-сентябрь 2022	Данилова Н.А., руководители ОУ	Отметки в журнале инструктажа
5.31.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский период) 2022 года: сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России	Август 2022 Сентябрь 2022	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период
5.32.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	Март-май 2022	Запрягаев Р.А.	Акты готовности
5.33.	Организация общественного наблюдения: определение направлений работы по вопросу привлечения граждан в качестве общественных наблюдателей;	Февраль 2022	Данилова Н.А., Вафина И.А.	Соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации

	формирование списков граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2022 году; сбор заявлений граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2022 году; подготовка пакета документов на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей; сбор заявлений граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения ГИА в 2022 году в сентябрьский период	Март-апрель 2022 Март-апрель 2022 Март, май, август 2022 Август 2022		
5.34.	Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск», КГБУЗ «Детская городская поликлиника, г. Рубцовск», МО МВД России «Рубцовский», МУП «Водоканал», Алтайкрайэнерго в соответствии с компетенцией	В течение проведения ГИА	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А., Решетняк Д.В.	Соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
6.1.	Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА	По мере издания НПА федерального и регионального уровней	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Ознакомление участников образовательных отношений с нормативной базой ГИА
6.2.	Организация работы горячей линии по вопросам организации и проведения	В течение 2021-2022 учебного года	Данилова Н.А., Запрягаев Р.А.,	Оперативное решение вопросов и снятие

	ГИА-9 и ГИА-11, консультационная поддержка руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов		Вафина И.А.	напряженности при организации и проведении ГИА
6.3.	Информационное наполнение сайта МКУ «Управление образования» г. Рубцовска	В течение 2021-2022 учебного года	Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Тексты новостей, актуальные интервью
6.4.	Проведение: - родительских собраний в общеобразовательных учреждениях; - консультации, встречи с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	В течение 2021-2022 учебного года	Руководители ОУ	Обеспечение информирования участников ГИА
6.5.	Участие родительской общественности г. Рубцовска в краевых родительских собраниях, посвященных вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2021-2022 учебного года	Данилова Н.А., Костенко Т.В.	Обеспечение информирования родителей по вопросам ГИА
6.6.	Размещение на сайте МКУ «Управление образования» г. Рубцовска и Администрации г. Рубцовска информации:			
6.6.1.	по ГИА-9 : о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА; о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9	Октябрь 2021- май 2022	Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Своевременное информирование

6.6.2.	по ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА-11	Октябрь 2021- май 2022	Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Своевременное информирование
6.7.	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	В течение 2021-2022 учебного года	Мищерин А.А., Данилова Н.А., руководители ОУ	Планы работы школьных психологов
6.8.	Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	В течение года	Запрягаев Р.А., Вафина И.А.	Работа горячей линии
6.9.	Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями»	По утвержденной дате Минпросвещения РФ	Данилова Н.А., Запрягаев Р. А.	Участие представителей родительской общественности в акции
7. Контроль за организацией и проведением ГИА				
7.1.	Проведение мониторинга сайтов ОУ по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля, февраль 2022	Данилова Н.А., руководители ОУ	Своевременность обновления информации на сайтах ОУ по вопросам

				организации и проведения ГИА
7.2.	Контроль качества образования ОУ, выпускники которых показали низкие результаты ГИА-9 и ГИА-11	По плану учредительного контроля, декабрь 2022	Данилова Н.А., Вафина И.А.	Акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях
7.3.	Проверка готовности ППЭ	Март, май 2022	Члены ГЭК, руководители ППЭ	Протокол готовности ППЭ
7.4.	Контроль подготовки ОУ к ГИА, выполнения программ	По плану учредительного контроля, февраль-март 2022	Данилова Н.А., Вафина И.А.	Повышение качества подготовки учащихся к ГИА
7.5.	Контроль работы ОУ, показавших низкие результаты по ГИА в 2021 году, по выполнению плана повышения качества образования	Февраль-март 2022	Данилова Н.А., Вафина И.А.	Повышение качества подготовки учащихся к ГИА